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ÉTUDE DE CAS

L’équipe de gestion des données 
chez Vertex possède un historique 
impressionnant d’excellence 
opérationnelle. Dans leurs essais, 
les sites de Vertex saisissent 
habituellement les données dans 
les 48 heures suivant la visite du 
patient, puis Vertex verrouille leurs 
données (toutes les données de l’étude) en 15 ou 18 jours. Améliorer l’efficacité de l’étude 
constitue la prochaine étape vers une efficacité opérationnelle de bout en bout. Et ils sont 
en train de réussir. Leur première phase de l’étude avec Veeva Vault CDMS a été 
configurée en huit semaines, 40 % plus rapidement que leur norme historique de 13 à 14 
semaines. La seconde a été conclue en six semaines seulement, ce qui a divisé de moitié 
leur objectif initial de 12 semaines. Désormais, l’objectif de durée de configuration de 
l’étude avec Vault EDC est de six à huit semaines. Le but à long terme est de terminer 
toutes les configurations d’études en quatre à six semaines. 

VERTEX – EN UN COUP D’OEIL

•  Siège de l’entreprise: Boston, Massachusetts

• Environ 2 800 employées 

• Mène environ 30 à 35 nouvelles études chaque année 

• Principal domaine thérapeutique: Mucoviscidose

L’équipe de gestion des données de  
Vertex réduit de moitié le temps nécessaire 
pour développer un système EDC avec  
Veeva Vault CDMS 

Réussites Marquantes

Première étude avec 
Veeva Vault CDMS 

configurée 40 % plus 
vite que la norme

Seconde étude terminée 
en 6 semaines, deux fois 
plus vite que la norme 

d’entreprise

Temps de configuration 
moyen de 7,5 semaines, 

y compris les 
amendements

L’objectif à long terme 
de configuration de 
l’étude est de 4 à 6 

semaines
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Le défi: Délai long pour obtenir des EDC prêts pour les études 
Historiquement, les configurations d’étude de Vertex duraient en moyenne 13-14 semaines. Ces délais étaient 
conformes aux normes de l’industrie, spécialement pour les études complexes que menait Vertex, mais bien  
plus élevés que ceux qui étaient désirés. En conséquence, il y avait un risque qu’une base de données devienne 
opérationnelle après que le premier patient soit sélectionné. Les sites devaient donc attendre pour saisir les 
données. 

Un facteur majeur de ces longs délais était les aller-retours avec leur fournisseur pendant la conception du recueil 
de cas et les tests d’acceptation de l’utilisateur (UAT). Chez Vertex, le processus d’UAT était le plus pénible des 
deux. Historiquement, le fournisseur terminait un UAT et envoyait le recueil de cas à Vertex. L’équipe de gestion 
des données attendait les commentaires de l’équipe de l’étude avant de retourner les commentaires agrégés.  
Un recueil de cas révisé était envoyé à Vertex pour le prochain tour d’UAT. Cette approche « ping-pong » était 
chronophage, chaque tour prenant une à deux semaines. 

Les parties prenantes hors de la gestion des données faisaient souvent des suggestions et demandaient des 
modifications sans comprendre les implications en aval sur l’EDC. Ceci requérait des conversations en ligne entre 
la gestion des données et d’autres membres de l’équipe d’étude, ralentissant encore les processus. 

Lorsque les cadres de Vertex définissent un objectif au niveau du développement pour accélérer les délais depuis 
la finalisation du protocole jusqu’aux données entrantes, l’équipe de gestion des données savait que l’accélération 
de la construction de l’étude devenait une priorité principale.

La solution: Suite Veeva Vault CDMS
Vertex a établi un partenariat avec Veeva et a défini un objectif initial de six à huit semaines pour le temps de 
configuration ainsi qu’un objectif à long terme de quatre à six semaines pour les premières phases des études. 
Condenser 13-14 semaines en huit et finalement en quatre était une tâche impressionnante et demandait une 
combinaison de fonctionnalité EDC et des processus améliorés. 

Travail avec des normes

Avant la première étude, les services de Veeva ont construit un modèle de recueil de cas basé sur la bibliothèque 
de normes étendue de Vertex. L’utilisation des formulaires de rapport de cas (CRF) modélisés a grandement 
amélioré l’efficacité des configurations. Tous les formulaires sauf un pour les deux premières études ont été tirés  
de l’étude modèle et modifiés selon les besoins.

 
 
Diagramme 1 La “réutilisation partielle” ou modification des modèles de formulaires d’étude a augmenté de < 1 % à > 48 % entre 
la première et la deuxième étude d’une molécule.
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Conception sans spécifications

Vertex ne fournit pas de spécifications à Veeva pour construire les études. Dans le cadre de la méthodologie 
Conception Agile, l’équipe Veeva interprète les protocoles et s’appuie sur ses bibliothèques pour générer des 
écrans réels dans un environnement « bac à sable » de l’EDC. Les équipes se rencontrent ensuite face à face  
pour une réunion de revue de conception interactive avec le personnel des gestions cliniques, des statistiques,  
des données ainsi que d’autres contributeurs clés. 

 
 
Une spécification officielle est créée à la fin du processus sous la forme d’un tableur généré par le système appelé 
la Spécification de la conception de l’étude. Tout ce qui existe dans une spécification traditionnelle est inclus, et  
plus encore. La spécification de la conception de l’étude est utilisée pour validation et toutes les modifications 
subséquentes sont capturées dans le Rapport des différences de l’étude, une autre forme de documentation 
générée par le système. 

  

 

 
Outils de construction efficaces dans Studio

Un certain nombre d’aspects de studio, l’environnement de conception dans Vault CDMS, ont aidé à réduire les 
délais de configuration. 

• Réutilisation du champ - En plus de réutiliser des formulaires de l’étude de modèle, Veeva a également réutilisé 
des champs individuels, tels que les dates de consentement éclairé. Une fois que ceux-ci ont été construits, 
Veeva a réutilisé le champ sous plusieurs formes.

• Éléments dynamiques - Certains champs sont inclus de façon dynamique en fonction des réponses 
précédentes, par exemple pour ajouter des questions sur le potentiel de grossesse si le sujet est une femme.  
Ces champs ne seraient pas inclus pour les sujets masculins, ce qui réduit le nombre de vérifications/corrections 
nécessaires.  

• Collecte des dates optimisée - Historiquement, Vertex inclut les champs de date de visite sur ses CRF. Avec 
Vault CDMS, cette information est déjà suivie et connue comme la « date d’événement », et n’est pas nécessaire 
sur les CRF. 

  Il est plus facile de fournir des commentaires constructifs en regardant des  
écrans réels qu’en analysant des spécifications traditionnelles. C’est un 

         processus très efficace et la qualité des analyses s’est améliorée.  
                    – Michelle Harrison, Directrice de la gestion des données cliniques

  Le protocole est votre spécification. Tout ce qui a besoin d’être analysé est dans  
le protocole. Veeva travaille à partir du protocole, de la même façon qu’avec une 

spécification. Nous éliminons une étape très longue au milieu.  
                     – Vikas Gulati, Directeur exécutif de la gestion et de la gestion des données et des mesures
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UAT pertinent, en temps réel et fondée sur le risque

Au moment de l’UAT, l’équipe de gestion des données a mis en œuvre l’approche « table ronde » interactive  
et en direct. En plaçant toutes les parties prenantes dans la même salle, l’équipe peut discuter et fournir des 
commentaires décisifs. En arrière-plan, le logiciel est mis à jour en temps réel. Ces mises à jour en temps réel  
sont facilitées par une architecture flexible et moderne. Dans Vault CDMS, les formulaires de rapport de cas  
sont maintenus et gérés séparément des données qu’ils collectent. Ceci permet d’afficher immédiatement des 
modifications de formulaires ou de leurs règles dans l’interface utilisateur. Par exemple, Vertex et Veeva ont  
terminé ce qui aurait pris trois cycles séparés d’UAT en deux jours et de la sorte éliminé plusieurs semaines 
d’attente sur le procédé.

“Les mises à jour d’UAT changent les conditions du tout au tout », a noté M. Gulati. « En fournissant des 
commentaires, en corrigeant les problèmes et en testant les mises à jour immédiatement, nous pouvons  
éliminer ces trois ou quatre semaines de notre calendrier. C’est un changement radical par rapport à notre 
approche historique.”

Les modifications plus complexes apportées au recueil de cas qui ne peuvent pas être résolues au cours de la 
conférence UAT en direct sont documentées dans un registre des demandes partagé auquel peut accéder aussi 
bien les services CDMS Veeva que l’équipe de gestion des données. Pendant que l’équipe Veeva services revoit  
la base de données dans l’environnement de développement bac à sable, l’équipe de gestion des données dispose 
d’une pleine visibilité sur le bac à sable et sur la progression de Veeva. L’équipe Vertex approuve chaque mise à 
jour et note les demandes supplémentaires dans le registre de suivi partagé, créant une collaboration étroite entre 
les entreprises. 

Afin de réduire le nombre total d’éléments vérifiés pendant l’UAT, Vertex a adopté une approche fondée sur le 
risque qui élimine le test de formulaires et de champs qui ont déjà été testés et qui n’ont pas changés. Le rapport 
sur les différences de l’étude dans Vault EDC permet une approche fondée sur le risque en documentant toutes  
les modifications entre ces deux études. Vertex utilise le rapport pour identifier dans une étude tout ce qui diffère  
de ses normes modélisées standard et ne teste que les éléments nouveaux ou modifiés. Cette approche a réduit  
de 50% la quantité de temps et d’efforts nécessaires pour un UAT récent.

Avant de travailler avec Veeva, leurs cycles d’UAT duraient plusieurs semaines. L’UAT pour leur étude la 
plus récente a été terminé par deux individus en tout juste deux jours.

En conclusion: Des temps de construction améliorés avec  
Veeva Vault CDMS 
L’entreprise Vertex a réussi son changement et a transformé la manière dont ses études sont configurées. À l’aide 
de Vault CDMS et des processus de conception agile, elle a divisé par deux ses délais de configuration d’étude 
dans les premières phases, tout en maintenant ses critères élevés de qualité. Vertex prévoit de mener presque 20 
études cette année à l’aide de Vault CDMS et, dans les deux prochaines années, continuera à réduire les délais 
jusqu’à atteindre son but de quatre à six semaines de configuration.
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  En moyenne, nos délais de configuration avec Veeva sont de sept semaines et demi et  
nous avons introduit des amendements majeurs dans ces études. Même en mettant 
certaines choses en suspens, toutes nos études ont été opérationnelles avant le ‘ 
Premier sujet Première visite’. Cela démontre la rapidité et l’agilité de Veeva.  

                      – Michelle Harrison, Directrice de la gestion des données cliniques

Délais de configuration d’une étude EDC (en semaines)

Pré-Veeva

Réel pré-Veeva

Réel avec Veeva

Objectif

Année 1 Année 2 Année 3

13-14 semaines

12 semaines

7.5 semaines 6-8 semaines

6 semaines 4-6 semaines

En savoir plus sur le site veeva.com/eu/fr  |  +33 (1) 88 54 60 70  |  veeva.com/eu/fr/#contactez-nous

Copyright © 2024 Veeva Systems. Tous droits réservés. Veeva et le logo Veeva sont des marques enregistrées de Veeva Systems.  
Veeva Systems possède d’autres marques commerciales enregistrées et non enregistrées. D’autres noms utilisés dans la présente peuvent être des marques enregistrées de leurs détenteurs respectifs.

http://veeva.com/eu/fr
http://veeva.com/eu/fr
http://veeva.com/eu/fr/#contactez-nous

